

**Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в
общеобразовательной организации Центра образования
естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственные
1.	Изучение методических рекомендаций по реализации проекта	Не позднее 15.03.2021	Руководитель общеобразовательной организации, заместитель директора по УВР
2.	Мероприятия по подготовке помещений и функциональных зон	До 01.04.2021	Руководитель общеобразовательной организации
3.	Определение помещений для реализации проекта	До 22.03.2021	Руководитель общеобразовательной организации
3.1.	Дизайн-проектирование и зонирование помещений	До 22.03.2021	Руководитель общеобразовательной организации, педагоги, реализующие программы естественно-научной и технологической направленностей
3.2.	Подготовка проектно-сметной документации	До 01.04.2021	Руководитель общеобразовательной организации
3.3.	Подготовка технического задания на проведение конкурсных процедур на ремонт помещений	До 01.04.2021	Руководитель общеобразовательной организации
3.4.	Проведение конкурсных процедур на ремонт помещений	До 01.04.2021	Руководитель общеобразовательной организации
3.5.	Ремонт помещений	До 01.08.2021	Руководитель общеобразовательной организации
4.	Оснащение средствами обучения и воспитания	До 27.08.2021	Руководитель общеобразовательной организации
4.1.	Комплектование набора средств обучения и воспитания. Составление и согласование инфраструктурных листов (перечня оборудования с характеристиками)	До 27.04.2021	Рабочая группа общеобразовательной организации
4.2.	Подготовка технического задания на проведение конкурсных процедур	До 14.05.2021	Руководитель общеобразовательной организации

4.3.	Объявление о закупке товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	До 01.06.2021	Руководитель общеобразовательной организации
5.	Подготовка кадрового состава	До 01.09.2021	Руководитель общеобразовательной организации
5.1.	Повышение квалификации педагогического состава Центра	До 01.09.2021	Заместитель директора по УВР
5.2.	Обучение педагогов работе с оборудованием	До 01.09.2021	Отдел образования администрации МР «Думиничский район»
5.3.	Создание раздела о деятельности Центра на официальном сайте общеобразовательной организации и отдела образования администрации МР «Думиничский район»	До 01.09.2021	Руководитель общеобразовательной организации
6.	Разработка дополнительных образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, реализуемых на материально-технической базе Центров	Август-сентябрь	Руководитель общеобразовательной организации
7.	Мониторинг работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	До 20.08.2021	Руководитель общеобразовательной организации
8.	Начало работы Центров «Точка роста»	01.09.2021	руководитель общеобразовательной организации, руководитель Центра
8.1.	Формирование графика работы Центров, расписание занятий	Сентябрь	Руководитель общеобразовательной организации, руководитель Центра
9.	Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»	Ежеквартально в течение 2 лет	Руководитель общеобразовательной организации, руководитель Центра